



## Mobile A-T, la première année. Communiqué de presse Pour diffusion immédiate

Rouyn-Noranda, le 19 décembre 2019

Au printemps dernier, le GIRAT (Gestion de l'inforoute régionale de L'Abitibi-Témiscamingue) annonçait la première série de déploiement de sites du projet Mobile A-T, projet de bonification de la desserte cellulaire en région avec l'ajout de 32 sites. Donc, tel qu'annoncé lors de ce point de presse, les sites de Vassan, Landrienne, Kipawa sont maintenant opérationnels et celui de Belleterre le sera incessamment. Pour ce qui est des sites de Val Senneville et Lac Beauchastel, ceux-ci seront opérationnels au printemps 2020 dû au délai d'obtention de certains permis et tests nécessaires à l'installation de sites.

Aussi, bonne nouvelle, Bell et le GIRAT ont convenu d'accélérer le déploiement. En effet, des 13 sites prévus pour 2020 et les 13 autres prévus pour 2021, le plus grand nombre possible de sites seront déployés en 2020. Donc, dès le printemps prochain, la plupart des sites méso devraient être mis en place ainsi que quatre tours dans la réserve La Vérendrye, bonifiant ainsi la couverture de la réserve dans l'axe de la 117. De plus amples informations sur le déploiement de Mobile A-T vous seront dévoilés lors d'un point de presse dans les prochains mois.

-30-

Alexandre Binette, président  
Pour entrevue : 819-629-9379  
Les partenaires



**Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue**  
20, avenue Québec, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E6 • 819-762-4305 # 35 • dg@girat.org